

Meeting Report				결재	담 당	P M	강 사
	회 의 일 시	2018 년 10 월 19 일	회 의 장 소	쌍용 E 강의실			
	회의진행팀	1 조	회의참가자	정주희,최원석,최원재,전소정 손현지,김민호			
	회의시작시간	13:00	회의종료시간	14:00			
	회 의 종 류	회의	회의발의자	정주희			
	안 건	- 프로젝트 주제 선정					
<div>회의 내용</div> <div>프로젝트 주제 선정</div> <div>쇼핑몰, 여행매칭, SNS, 팬페이지 4 개 후보 중 투표로 주제를 선정하고자 함</div> <div>프로젝트 시작 후 발표 순서</div> <div>1. 정주희 2. 최원재 3. 최원석 4. 전소정 5. 손현지 6. 김민호</div> <div>회의록 작성 담당</div> <div>최원석</div>							
	건의사항						

<u>Meeting Report</u>				결 재	담 당	P M	강 사
	회 의 일 시	2018 년 10 월 30 일	회 의 장 소	쌍용 E 강의실			
	회의진행팀	1 조	회의참가자	정주희,최원석,최원재,전소정 손현지,김민호			
	회의시작시간	17:00	회의종료시간	17:30			
	회 의 종 류	회의	회의발의자	정주희			
	안 건	- 프로젝트 주제 선정					
<div>회의 내용</div> <div>프로젝트 주제 선정</div> <div>투표 결과에 따라 쇼핑몰이 선정됨</div> <div>다음 회의 전까지 벤치마킹할 쇼핑몰을 각자 조사하여 다음 회의때 어떤 기능을 넣을지 정하기로 함</div>							
	건의사항						

Meeting Report				결재	담 당	P M	강 사
	회 의 일 시	2018 년 11 월 6 일	회 의 장 소	쌍용 E 강의실			
	회의진행팀	1 조	회의참가자	정주희,최원석,최원재,전소정 손현지,김민호			
	회의시작시간	17:00	회의종료시간	17:30			
	회 의 종 류	회의	회의발의자	정주희			
	안 건	- 프로젝트 주제 선정					
<div>회의 내용</div> <div>구체적인 쇼핑몰 선정을 위한 토론</div> <div>농수산물 판매 중계 사이트로 결정</div> <div>Project 에 추가할 기능 선정을 위한 토론</div> <div>네이버,구글,카카오 계정으로 로그인 가능한 기능</div> <div>불량 판매자를 등록하는 블랙리스트</div> <div>실시간 검색어</div> <div>음성 검색</div> <div>채팅창(상담창)</div> <div>번역</div> <div>판매자 등급</div> <div>판매 순위</div> <div>다음주 Project UI 를 위해 각자 준비해오기로 함</div>							
건의사항							

Meeting Report			결재	담 당	P M	강 사
회 의 일 시	2018 년 11 월 14 일	회 의 장 소	쌍용 E 강의실			
회의진행팀	1 조	회의참가자	정주희,최원석,최원재,전소정 손현지,김민호			
회의시작시간	17:00	회의종료시간	17:30			
회 의 종 류	회의	회의발의자	정주희			
안 건	- 프로젝트 기획					
<div>발표</div> <div>주제발표</div> <div>벤치마킹(컨텐츠)</div> <div>USECASE(컨텐츠를 어떻게 배치?)</div> <div>main page(만든거 or 그린거)</div> <div>스토리보드(main page 에서 뭐 클릭하면 뭐 나온다 이런거) -></div> <div>UI 설계(페이지를 어떻게 설계할지)</div> <div>DB 모델링</div> <div>테이블명세서</div> <div>객체모델링(directory 구조로)</div> <div>스터디</div> <div>매주 수요일 프로젝트를 위해 스터디를 하기로 함</div>						
건의사항						

Meeting Report				결재	담 당	P M	강 사
	회 의 일 시	2018 년 11 월 14 일	회 의 장 소	쌍용 E 강의실			
	회의진행팀	1 조	회의참가자	정주희,최원석,최원재,전소정 손현지,김민호			
	회의시작시간	17:00	회의종료시 간	17:30			
	회 의 종 류	회의	회의발의자	정주희			
	안 건	- 프로젝트 기획					
	<div>발표</div> <div>주제발표</div> <div>벤치마킹(컨텐츠)</div> <div>USECASE(컨텐츠를 어떻게 배치?)</div> <div>main page(만든거 or 그린거)</div> <div>스토리보드(main page 에서 뭐 클릭하면 뭐 나온다 이런거) -></div> <div>UI 설계(페이지를 어떻게 설계할지)</div> <div>DB 모델링</div> <div>테이블명세서</div> <div>객체모델링(directory 구조로)</div> <div>스터디</div> <div>매주 수요일 프로젝트를 위해 스터디를 하기로 함</div>						
	건의사항						

Meeting Report				결재	담당	P M	강사
	회의 일시	2018 년 11 월 20 일	회의 장소	쌍용 E 강의실			
	회의진행팀	1 조	회의참가자	정주희,최원석,최원재,전소정 손현지,김민호			
	회의시작시간	17:00	회의종료시간	17:30			
	회의 종류	회의	회의발의자	정주희			
	안건	- 테이블 선정					
<div>회의 내용</div> <div>DB 테이블 선정</div> <div>-마이</div> <div>회원테이블,주문테이블</div> <div>-관리자</div> <div>판매자테이블,상품테이블</div> <div>-판매자</div> <div>상품테이블,취소/반품/교환/환불테이블,주문테이블</div> <div>-회원가입</div> <div>판매자테이블,사용자테이블,관리자테이블</div> <div>-주문/결제</div> <div>장바구니,주문테이블</div> <div>-카테고리</div> <div>농산물,수산물,가공식품,축산물,추천상품,이벤트</div> <div>-고객지원</div> <div>자주묻는질문,문의게시판</div> <div>메시지는 웹소켓, 최근 본 상품은 쿠키를 이용하기로 함</div>							
	건의사항						

Meeting Report				결재	담당	P M	강사
	회의 일시	2018 년 12 월 04 일	회의 장소	쌍용 E 강의실			
	회의진행팀	1 조	회의참가자	정주희,최원석,최원재,전소정 손현지,김민호			
	회의시작시간	17:00	회의종료시간	17:30			
	회의종류	회의	회의발의자	정주희			
	안건	- 테이블 선정					

회의 내용

DB 테이블 선정

UseCase 검토:관리자 승인은 판매자 회원가입만 하기로 함

개발 순서는 정적 페이지 완성->스프링 이용 백엔드 작업 -> 프론트엔드,백엔드 연결

이벤트 처리, 쪽지 기능, 결제 과정에 대해 더 고민하기로 함

정적페이지 이번주 내로 완성 후 다음주부터 테이블 생성 및 백엔드 개발 시작하기로 함

이벤트를 할인상품으로 변경하여 개발하기로 함

빅데이터를 이용한 챗봇과 상황을 고려해서 내게 맞는 상품등의 기능을 구현하기로 함

테이블 변수 설정 및 UI 마무리 작업을 이번주까지 하기로 함

최종 기능 정리

- * 회원가입
 - 판매자
 - 사용자
- * 로그인
 - 회원
 - 판매자

* 고객지원

- 자주 묻는 질문 or 챗봇
- 1:1 문의

*카테고리

- 농산물
- 수산물
- 가공식품
- 추천상품
- 인기상품
- 쇼핑물 이벤트 배너

* 주문/결제

- 장바구니
- 주문
- 결제완료
- 마이리지

* 마이페이지

- 회원
- 주문
- 결제완료
- 메세지
- 내게 맞는 상품

* 관리자

- 판매자
- 상품
- 사용자
- 자주 묻는 질문
- 1:1 문의
- 추천상품
- 인기상품

* 판매자

- 상품

- 취/반/교/환

- 주문

- 결제완료

- 메세지

건의사항

Meeting Report				결재	담당	P M	강사
	회의 일시	2018 년 12 월 12 일	회의 장소	쌍용 E 강의실			
	회의진행팀	1 조	회의참가자	정주희,최원석,최원재,전소정 손현지,김민호			
	회의시작시간	17:00	회의종료시간	17:30			
	회의 종류	회의	회의발의자	정주희			
	안건	- DB 모델링					
	<div>회의 내용</div> <div>DB 모델링 초안에 대한 강사님 피드백- 기본키 설정에 관한 피드백</div> <div>스토리보드 완성</div> <div>팀원들 역할에 따라 페이지 26 일까지 기능 구현 완료</div> <div>기본기능 구현 후 기능 추가 예정</div> <div>배송비 처리에 관한 토론</div>						
	건의사항						